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Construccidn 101: ¢Cémo se reconstruira la I-847?

Introduccidn a técnicas convencionales e innovadoras

Es muy probable que Ud. haya escuchado que nuestro
equipo de proyecto estd desarrollando alternativas de
concepto para reconstruir el corredor -84 Hartford.
Gran parte del enfoque ha ido a configuraciones de
cruces, disefio urbano, analisis de transito, y mejoras
paraciclistasy peatones. Dada la naturaleza sumamente
compleja del corredor, iesto ha demostrado ser un gran
reto! Pero el reto mas grande podria ser dCodmo lo
construimos? Y, écuanto tardara?

Depende de lo que construyamos y cdmo manejemos
el transito durante la construccion. Estos factores,
junto a la localizacion de la alineacidon de la autopista
y los cruces, son importantes consideraciones para la
manera de construir y el tiempo que tardard. Cuando
sepamos qué vamos a construir, podremos desarrollar
planes detallados de construccién y fijar un itinerario
general de trabajo.

Aunque nuestros conceptos preliminares consideran
reconstruir -84 por etapas para mantener el transito
en la autopista, debemos considerar ademas cémo
manejar el transito en rampas y carreteras locales.
dCOmo acomodamos  transito, estacionamiento,
ciclistas, peatones y acceso a hogares y negocios
durante la construccion?

Estas preguntas son muy importantes y requieren
consideracion seria para asegurar la seguridad del
publico viajero y para evitar atrasos innecesarios.

Los atrasos de transito por construccion son un dolor de
cabeza comun. Afectan tanto al usuario de carreteras
como la economia local. Si los atrasos son intolerables,
los conductores inevitablemente encontraran rutas
alternas o evitardn las areas bajo construccion. La
mayoria de las alternativas para 1-84 podrian tomar La evaluacion de posibles métodos de construccion para
mas de cinco afios para construir - iy un tanel podria /-84 en Hartford forma parte del proceso de planificacion.
tomar el doble de eso! Ciudades como Seattle, WA (arriba) y Knoxville, TN (abajo)
Un método para acelerar la construccion es utilizar tienen experiencia reciente reconstruyendo viaductos
estructuras prefabricadas. Al construir elementos fuera urbanos recurridos mientras minimizan impactos a los

del predio mientras la I-84 permanece en servicio  ysyarios de la carretera y la comunidad. Lea mds acerca de
rect'zlucm_a la duraaon' d_e co_n;trucuon, m|n|m|_zando Knoxville en la p3gina 4.

asi los impactos al publico viajero y las comunidades
circundantes. ,
En este numero

Construccion 101: éComo se reconstruira la [-84? ... .1
Aun si se integra este tipo de técnica al proyecto, la Caras y lugares del corredor: CCDC

construccion convencional para I-84 Hartford requeriria
varias etapas con muchos cambios al transito. Esto es
particularmente cierto si hay una diferenciasustancial

éConstruccién convencional o innovadora?

Verano, y el alcance publico es facil.

(continuado en la pagina 4)
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. Caras y Lugares del Corredor -

Bienvenidos a Caras y lugares del corredor, perfiles de gente que vive, trabaja,
opera negocios, o lidera grupos dentro del area de estudio de I-84
éConoce a alguien que deberiamos destacar? iEnvienos sus ideas!

La comunidad es vital para la Guarderia de Frog Hollow

Barbara Jo Warner (izquierda) y Carol Sinicrope son codirectoras de Capitol Child Development Center desde hace
mucho. La institucion sirve a familias y empleados locales que viajan cerca y lejos para trabajar en el centro de Hartford.

i84hartford.com

“Somos la escuela iman original,” dice Barbara Jo
Warner, codirectora de Capitol Child Development
Center (CCDC). “Atraemos familias de la vecindad asi
como familias que viajan a Hartford y quieren tener a
sus chicos cerca durante el dia.”

CCDC es una institucion de mucho tiempo que ofrece
cuido de calidad durante todo el afo para infantes y
ninos de preescolar. Se establecid en 1987 en el primer
piso del complejo de apartamen-

publico, o conducen a sus nifos desde la vecindad
de Frog Hollow, justo afuera de las puertas del centro.
Pero muchos viven mucho mas lejos y vienen por |-84,
1-91 y una variedad de carreteras locales. Un pufado
de miembros del personal comparte autos diaria-
mente.

La comunidad de CCDC conoce muy bien los tapones
de transito que ocurren todos los dias en Capitol

tos Capitol Towers, en la esquina
de Capital Avenue y Broad Street.

Los origenes del centro se
remontan a un proyecto de ley que

“Levantamos la
comunidad dentro de
nuestras paredes.”

Avenue, Broad Street y mas alld, cuando
los viajeros hacen fila para entrar o salir
de -84 o intentan cruzar la ciudad. Las
filas afectan el acceso a los dos esta-
cionamientos de la institucion.

establecid un programa modelo
de cuido de nifios para empleados
legislativos de Connecticut. En menos de un aio,
CCDC abrid sus puertas para ofrecer un ambiente de
aprendizaje rico y diverso para nifos pequefos de
una comunidad mas amplia.

Hasta el dia de hoy, Barbara Jo y la codirectora Carol
Sinicrope, quién fue fundamental en la fundacién de
CCDC, atribuyen la gran atraccion de familias a la
cultura comunitaria del centro. “Trabajamos ardua-
mente para establecer esto,” dice Carol. “Levantamos
la comunidad dentro de nuestras paredes.”

Las familias y el personal llegan a CCDC de cerca y
de lejos. Algunas familias caminan, usan transporte

facebook.com/i84hartford

Tanto Barbara Jo como Carol aseveran
que la hora punta puede ser enloquecedora. Recien-
temente el viaje de siete millas de Barbara Jo a West
Hartford tomd 45 minutos.

Ambas mujeres desean que la -84 reconstruida sea
mas segura, con menos carriles entrelazados y cruces.

“La -84 en Hartford es muy confusa. La gente se
arriesga y acelera para cambiar de carril rdpidamente.
Los conductores se lanzan a los carriles de salida de
forma agresiva. Claro que nos importa la seguridad,”
pausa Barbara Jo, sonriente. “Y la I-84 no es segura,
punto.”

@i84hartford @i84hartford
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Verano, y el Alcance Publico es Facil

Ah, el verano. Nosotros los sanos residentes de New England

lidiamos con meses de grandes bancos de nieve y elevadas
facturas de calefaccion. No sorprende que apreciemos
tanto nuestros veranos. La temporada, de soles calidos y
dias largos, hasta avanzado el mes de septiembre nos trae
muchos eventos al aire libre aptos para familias.

El Proyecto -84 Hartford participa en mercados de
agricultores, desfiles y festivales en toda la zona metro

de Hartford, facilitando mas que nunca la interaccion

de la comunidad con el equipo de proyecto, la toma de
preguntas y el aporte de ideas. Al distribuir Frisbees,
bocadillos y calcomanias llegamos a conocer a muchos
de los ciudadanos mas jévenes de la ciudad (iy los futuros
interesados en |-84!)

Aunque amamos la onda casual y divertida del alcance en
verano, esta temporada estard acabandose pronto. Mirando
hacia el futuro, hemos planificado una serie de Estudios de

Planificacion Abierta de un dia cada uno hasta el fin de afio.

Estos eventos ofrecen actualizaciones regulares sobre las
alternativas del proyecto y andlisis ambientales. También se
han programado reuniones publicos para pueblos vecinos.

Consulte la lista actualizada de futuros eventos a la derecha.

iAsista a uno, a todos, o a cualquier otro nimero! iVisite
nuestro sitio web, registrese en nuestra lista de correo, o
manténgase sintonizado en Facebook, Twitter o Instagram
para actualizaciones regulares sobre dénde se encuentra
préximamente la “gira” del Proyecto -84 Hartford!

— Septiembre

22 Estudio de Planificacién Abierta
The Lyceum

227 Lawrence Street
Hartford

Mediodia a 8pm

——Octubre

20 Reunién publica

Whiton Memorial
Branch Library

100 North Main Street

Manchester

4 a 8pm

22 Reunidn publica

Elmwood Community Center
1106 New Britain Avenue
West Hartford

4 a 8pm

29 Reunién publica

Hartford Public Library
500 Main Street
Hartford

4 a 8pm
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— Noviembre —
16 Public Meeting

Hartford Public Library,
Mark Twain Branch

55 Forest Street

Hartford

12:30 to 7pm

— Diciembre —

Estudio de Planifi-

cacién Abierta

Conference of Churches,
Collaboration Centre

224 Farmington Avenue

Hartford

Mediodia a 8pm

El alcance en el verano
requiere que nuestro

equipo se ponga las gafas y vaya a los
mercados de agricultores, desfiles y
festivales. Nos encanta conocer gente

e informarles sobre el proyecto en
“Eventos Pop Up” mientras deambulamos
con familiares, amigos y vecinos.

iLlamando a todos los Instagrammers!

Ud. ya sabia sobre nuestro proyecto en Facebook

y Twitter, pero ésabia que también estamos en

Instagram? Disfrutamos publicar fotos con filtros al

viejo estilo junto a otros 300 millones de usuarios. @i84hartford
iConectémonos!
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Reconstruction 101, continuado

(continuado de la pagina 1)

en grado entre la autopista actual y la autopista propuesta.
La implementacién de cada etapa y cambio de transito

tomara tiempo.

La manera mas eficiente de reconstruir una
autopista es disefarla con conflicto minimo
entre la construccion y el publico viajero.
Hay dos maneras de lograr esto.

La primera manera es construir una
autopista nueva al lado de la autopista
actual para mantener el transito en la
instalacion actual durante la construccion.
Esta metodologia es bastante simple y
muy comun. Sin embargo, ya que nuestro
corredor es muy angosto y sumamente
complejo, este plan para el Proyecto 1-84
Hartford podria causar muchos impactos a
propiedades.

El segundo método es remover por completo los autos
y camiones de la zona de construccion. Se logra esto
cerrando la autopista. Aunque suene como una locura,

Aunque
suene como
una locura, remover
por completo los autos
y camiones de la zona de
construccidn se ha imple-
mentado exitosamente

en muchas comuni-

dades.

esto se ha implementado exitosamente en otras
comunidades.

De hecho, los cierres de carreteras se estan
volviendo mas populares desde el punto de vista
comunitario porque ofrecen una reduccion
significativa al periodo de construccion.
Mientras menos dure la construccion,
mas rapidamente pueden los residentes,
viajeros y duefos de negocios regresar
a sus vidas diarias (vea los estudios de
caso abajo). Es también el método de
construccion mas seguro porgue elimina el
conflicto entre trabajadores de construccion
y los usuarios de la carretera.

{Podemos cerrar la 1-84 o limitar el volumen de
transito que sostiene durante la construccion? No
estamos seguros. Todavia hay mucho trabajo por delante
para determinar si esto es apropiado para Hartford. Ya
gue se anticipa la construccion dentro de los préoximos 10
anos, parece que nos queda muy lejos aun, pero ahora es
el momento de empezar a pensar cdmo construiremos.

Knoxville, Saint Louis y Hartford: Historia de tres autopistas

Cuando se reconstruyd la I-40 en Knoxville, o

Tennessee, se tomé la decisién de cerrar
la autopista interestatal completamente
por 14 meses con la idea de reducir la
duracién del dolor inevitable de la fase
de construccién. (Es ésta una posibilidad
para la I-84 en Hartford?

demoler,

choques.
El Departamento
Aunque quedan afios para seleccionar

una alternativa a I-84, ahora es el
momento de considerar métodos de

mostrando
anticuados de disefio que incluyen rampas
de entrada/salida a la izquierda y secciones
entrelazadas peligrosas, con tasas altas de

de Transporte de
Missouri (MoDOT) llegé a la misma
decisién al reconstruir la I-64 en Saint
Louis. Se esperaba que el cierre causaria

elementos Post-Dispatch llegé a disculparse

por asumir lo peor, admitiendo,
“Nos equivocamos (...) Las rutas
alternas disefiadas por MoDOT y
sus expertos han funcionado de
forma espectacular.”

Igual que en Knoxville y Saint
Louis, cerrar la interestatal en
Hartford requeriria una cantidad

construccién.

Después de muchos aportes de
interesados, el Departamento de
Transporte de Tennessee y la Ciudad
de Knoxville concordaron con que un

itinerario de construccién mas corto

La interestatal de Knoxville
estuvo cerrada 14 meses, con
la idea de reducir la duracién
del dolor inevitable de la fase

de construccion.

enorme de planificacién de fases
de construccién, la proporcién de
rutas y modos alternos, asi como
comunicaciones publicas y alertas de
viajes sélidas.

Los disefiadores del Proyecto

I-84 Hartford deben considerar la

serfa de importancia vital para el
proyecto SmartFIX4o0.

Aunque el volumen de trénsito de la
I-40 es un poco mas bajo que el de

tenfan dudas.
I-84 (101,000 vs. 175,000 por dia),

la més grande perturbacién de transito
que Saint Louis habia experimentado en
décadas, y muchos, incluyendo la prensa,
Sin embargo,

constructividad de las multiples
alternativas. Aunque algunas de las
alternativas lucen geniales sobre el
papel, los impactos de la construccién

MoDOT podrian ser prohibitivos.

hay muchas semejanzas: ambos

encontré que los viajes durante el cierre no

tuvieron muchas dificultades. Un articulo

son corredores de dos millas, con de opinién en el Saint Louis

muchos puentes para reemplazar

Ki L 4

Mientras el equipo evalia opciones,

anticipamos escuchar su opinién sobre
métodos de construccién

5 A



